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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2019 ГОДУ
	№ п/п
	Этап реализации
	Сроки реализации этапа

	1. 
	Объявление старта конкурсного отбора.
Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий
	17.09.2018 г.

	2. 
	Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований
	25.09.2018 – 05.10.2018 г.

	[bookmark: _GoBack]Контрольная точка
Завершены обучающие мероприятия для ОМСУ
	05.10.2018 г.

	3. 
	Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ)
	01.10.2018 – 30.11.2018 г.

	4. 
	Участие сотрудников ЦИГИ в мероприятиях с населением (выборочно в соответствие с предоставленными графиками)
	01.10.2018 – 30.11.2018 г.

	Контрольная точка
Завершены все итоговые собрания
	30.11.2018 г.

	5. 
	Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ
	03.12-2018 г. – 28.02.2019 г.

	Контрольная точка
Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм
	28.02.2019 г.

	6. 
	Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками)
	01.03.2019 – 01.04.2019 гг.

	7. 
	Оценка конкурсных заявок, формирование рейтингов
	02.04.2019 – 16.04.2019 гг.

	Контрольная точка
Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 году
	17.04.2019 г.

	8. 
	Выход распоряжения о выделении субсидии победителям
	~ 30.04.2019 г.

	9. 
	Заключение соглашений
	Май 2019 г.

	10. 
	Проведение конкурентных процедур
	Май-июнь 2019 г.

	11. 
	Проведение ремонтно-строительных работ
	Июль-август 2019 г.

	12. 
	Открытие объектов
	Август-сентябрь 2019 г.

	13. 
	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2016-2019 гг.
	До декабря 2019 года, выборочно согласно графикам
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